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资助青龙县隔河头乡草场村标准化卫生所建设项目总结报告
(项目资金：50000 RMB)
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新翻建的草场村卫生所
项目责任人：李光对
     报告人及档案整理：常福林
报告时间：2011年 6 月25  日

 中国滋根乡村教育与发展促进会青龙联络组

一、项目摘要
1、项目名称：资助青龙县隔河头乡草场村标准化卫生所建设项目
2、项目地点：河北青龙隔河头乡
3、项目时限：2010年11月-2011年10月

4、项目类型：一村一校
5、项目金额：人民币50000元

6、项目负责人：李光对

7、项目摘要：
草场村距秦皇岛75公里，距县城55公里。隶属隔河头乡管辖，距乡政府7公里。有 4个村民组，350户，1361口人，分住在两条沟里；村里原有两家私人诊所，无有专职医师，药品不全，医疗器短缺，村民一旦突然发病，医生很难赶到现场实施救治，即给病人增加痛苦又给病人增加危险或延误救治时间。草场村向中国滋根基金会申请在村民居住比较居中的村部周边建100平方米的标准卫生所。项目总投资 50、000元人民币，资助草场村建100平方米的标准卫生所，资金不足部分由村自行解决。
二、项目申请
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三、项目合同
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四、资金运作状况
4.1隔河头镇草场村收款收据扫描
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4.2隔河头镇草场村支出单据扫描（见费用开支表）
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五、项目总结
5.1、草场村项目总结
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5.2、滋根青龙办公室关于草场村项目总结

草场村原来没有卫生所，只有一名村卫生员在自己家的厢房内买一些简单、常用，村民不论有大病还是小病都要到十几公里以外的乡卫生院去，村民很不方便，草场村委会为解决村民看病、买药远不方便等困难，于2010年9月草场村委会向“滋根”申请，在村内利用老村部的四间旧房进行翻盖装修建标准卫生所，“滋根”通过调研、论证于2010年10月“滋根”立项批准，11月资金拨付到项目单位；由于2010年11月后北方天气冷、气温低水土不合不能施工，于2011年4月开始施工翻建老村部4间瓦房，对房顶进行接顶重新瓦瓦，磊上了院墙，重新修建了大门，安装了玻璃塑钢门窗，铺了地板，粉刷了涂料；布置了一个诊疗室、一个药房、两个输液室。房子已经建完，由于室内还没有医疗器械、诊疗设施。
六、项目相关文件
6.1、隔河头乡草场村建标准卫生室协议
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6.2隔河头镇草场村新返修的卫生所照片

[image: image13.jpg]


       [image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]


        
[image: image16]
[image: image17.jpg]



PAGE  
13

[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]H £, 1) X

it
b H 4T , E HE%Y, @

i, WeE AR S S AR AE D AE By DY
e L, BEZHWMTE:

KBS L. BHEABRA—H

4

ZI7 53 LT,



[image: image20.jpg]hE R RS RS

() ARERTERHER SRR

SAB. HERSRFLIEA, IR G ABAUSIHN. H AR,
@) MRS SRA

1G4 7500 G, 0 RN

@) S BRI

CHRIRHS SRR, (15
) AT ERARHTE
Y G AR AT TG 1, PSRRI AL

2, WIREENORAELL 5172 AHFH.
3. WK R, SHR (D) KBRS

10, FEEHEH R H SR TE R AN

L, R 100 ¥R, TN 0 T,
HiTks 2 X028 TS0 T

Kl 40BEX300 12000

5 294 XA003000

i 00

ok 16007
B 4R 10T
[ D
8 I S0
g i
BORIE 00
Ars 20000 7

s I AR TR DR
e 1335

Wl wndgemargen {0 0ot
1 At 163 com




[image: image21.jpg]HEHIR Haw sam S

[ERITESNTTTETINS

b B LG 1400 XA

3) AT H SRS 0

AL TR, TR RIS WU D8 A 1

7 BHAFSHH LR
0 U KB IRNTE, TR

GRS 100 T4k OB, RQBRIHH
(2) SHTE (5 MURIRI |
Hlles JTE OO 1

A BT (TR
IR SIS &R B

30 5L SH SR o)

LLPS R
2010.10.01—2010.10.10 4T 4
2010.10.11—2010.12.10 AR5
2010.12.11—2010.12.30 % )4 ¥ s
2011.01.01 5 |

8. fAT H AR

A M, AR OIS PSR, T I OVRUS iR, (RE AN AR BT

9. TH AR

Tk L7 PR SR
luifs 03357863371

-+ G66s00




[image: image22.jpg]PEIR aE S 2 RS L)

HEER S NEH S RRRES
T H Hig

Gt 3 30
BRI L R RAS)
1 BE munmmnmﬂ;.MM'
2. BEOSEUH i 154 EIBH S0 AL 5 5 AR O AT SE I i i
e un!mmaxuin AR BT AR B
TR PR AT S

ne

AP ST CBARAI, BHE. SR MUE SH, 53 A ST A
PR S0 NHCRE D) SR B e A8
L (07.3—07.7) %

t BRI AR, CRe L TN BT
{ 1EGT (2010.09) ¥ 69300

5 SERUIH Y (30
. M ORH AT =47

< T

1o RH AR SR 1

20 FHNA: TG AT S W URTIR .

3. WH BN E: Jrral

A ST 69400 TEAR

5. #KH: 440512011001
WAL _IAH B §))ﬁ
FEPAT, L S

6 R H (53 )

O oA AT LA SRR

AR NTERT. (GRG0 %
HEMACEL PRGN S5 ASIIA 5 KA SR

B S HEERD

UL, BTG IR S

[ T W3+ v zigen org cn e, 66300
Wi 03357863371 0 iguangduia) 63 com



[image: image23.jpg]


